
年产40万吨矿物原料粉体及深加工项目
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年产 40 万吨矿物原料粉体及深加工项目

设计变更说明

一、变更原因：

根据业主需求，因工艺生产流程需要，对原有方案文本进行

局部调整。

二、变更内容：

1、原有门卫位置在地磅一侧，现门卫调整至消防水池一侧。

原有门卫占地面积为 41.20 ㎡，总建筑面积为 41.20 ㎡，计容面

积为 41.20 ㎡；现变更后门卫占地面积为 35.96 ㎡，总建筑面积

为 35.96 ㎡，计容面积为 35.96 ㎡。（变更原因：根据现场实际

建设情况，工艺生产流程需要，调整门卫位置方便后期管理。）

2、取消原 2#生产车间 3 轴至 7 轴附属设备用房。原有 2#生

产车间占地面积为 7962.26 ㎡，总建筑面积为 8669.92 ㎡，计容

面积为 19964.46 ㎡；现变更后 2#生产车间占地面积为 7770.79

㎡，总建筑面积为 8286.98 ㎡，计容面积为 19581.52 ㎡；（变更

原因：根据生产工艺需要，调整 2#生产车间面积方便后续工艺流

程生产线。）

3、总平面图调整。指标表变更，占地面积由 25543.69 ㎡变

更为 25346.98 ㎡，总建筑面积由 29488.91㎡变更为 29100.73 ㎡，

建筑计容建筑面积由 66910.02 ㎡变更为 66521.84 ㎡，建筑系数

由原来 54.74%变更为 54.31%，行政办公及生活服务设施建筑面积

占总建筑面积比例由原来 12.56%变更为 12.73%。（变更原因：根

据单体占地面积调整而做对应变更。）
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一层平面图 1:200

变更后



生产设备夹层平面图 1:200

变更后
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变更后
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