
明溪县财政局文件
明溪县财政局2021年度乡村振兴试点示范

县级配套资金绩效重点评价报告

明溪县农业农村局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用管理水平和专项资金的使用效率，根据明溪县人民政府办公室印发《关于全面实施预算绩效管理的若干措施》的通知（明政办〔2019〕39号）及《明溪县县级预算绩效重点评价管理暂行办法》（明财〔2020〕22号）等文件精神，明溪县财政局绩效评价工作组于2022年10月17日起对2021年度乡村振兴试点示范县级配套资金实施了绩效评价。评价从预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监管与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，现将评价情况报告如下：

一、项目情况

1.项目名称：2021年度乡村振兴试点示范县级配套资金

2.立项依据：《福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法》（闽财农〔2020〕4号）及《明溪县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》的通知（明委振兴办〔2020〕1号）

3.项目内容：“2021年度乡村振兴试点示范县级配套资金”项目由县农业农村局负责实施，该项目县级财政预算563.76万元，专项资金按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等。

4.立项时间：2020年1月

5.资金情况：根据《关于全省乡村振兴试点示范资金筹措使用管理有关工作的通知》（闽财农〔2019〕51号）、《关于印发<福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法>的通知》（闽财农〔2020〕4号）等文件要求，明溪县2021年共安排省、市、县乡村振兴专项资金1610.76万元，其中省级部门统筹整合资金984.36万元，省级财政预算安排资金（乡村振兴实绩突出村奖补资金）400万元，市级财政安排资金62.64万元，县级财政安排资金563.76万元，鲤城区对口帮扶资金1200万元。

各乡（镇）共计确定产业发展、农村人居环境整治、基础设施建设等建设项目49个，其中实绩突出村夏阳乡旦上村建设项目3个，10个省级乡村振兴试点村建设项目46个。目前省级乡村振兴实绩突出村（夏阳乡旦上村）已完成项目建设1个，完成率33.3%，10个省级乡村振兴试点村已完工建设项目38个，完工率82.61%，完成乡村振兴试点示范资金支出2031.9万元，支出率63.28%。

二、项目绩效总体目标

通过项目建设，各试点村按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，深入推进乡村振兴战略的实施，产业得到发展，村容村貌得到提升、村财、村民收入得到提高，形成一批乡村振兴典型样板，以点带面，辐射带动周边各村发展。

三、项目进度及执行效果情况

（一）项目进度情况

目前10个省级乡村振兴试点村46个建设项目已完工38个，完成率82.61%，省级乡村振兴实绩突出村（夏阳乡旦上村）已完成项目建设1个，完成率33%。共计支出乡村振兴试点示范资金2031.9万元，支出率63.28%。

（二）执行效果情况

各乡（镇）为主体责任单位，各村为具体实施单位，充分调动村集体的主观能动性和各有关职能部门的积极性创造性，做到各司其职、各负其责、上下联动，合力推动明溪县乡村振兴战略实施。

（三）项目完成可能性

11个省级乡村振兴试点村、实绩突出村共计建设项目49个，目前已完工38个，其余项目正在建设中，能如期完成各项目标任务。

四、评价发现的问题

（一）项目单位编制的绩效目标缺乏时效指标，绩效目标编制有待进一步完善。

（二）项目实施过程中存在着项目进度偏慢等问题。

五、意见及建议

（一）细化绩效目标，加强对项目绩效的监控。预算绩效目标是绩效管理的前提和依据，设立绩效目标是预算绩效管理工作的基础和起点。预算单位应规范绩效目标申报工作，编制申报项目时，应科学、合理地编制绩效目标，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）加快项目建设，落实资金使用情况。在确保安全生产和工程质量的前提下，进一步加快项目建设进度，未完工项目及时完成施工建设任务，已完工的项目及时开展验收和资金拨付工作，确保项目早日投入使用。

六、绩效评价结论

明溪县农业农村局根据中央、省、市、县有关乡村振兴试点示范文件要求组织实施，并取得了一定实效。经综合评价，2021年度乡村振兴试点示范县级配套资金项目评价等级为“优秀”，得分93分（评分情况详见附件）。

附件：2021年度乡村振兴试点示范县级配套资金绩效指标体系表
明溪县财政局   
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