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一、建设成效

（一）项目概况。根据农业农村部乡村产业发展司、财政部农业农村司、农业农村部计划财务司联合印发的《关于同意2023年优势特色产业集群建设方案备案的函》（农产综函〔2023〕26号），福建省农业农村厅及时印发了《2023年优势特色产业集群建设（续建）方案的通知》（闽农产函〔2023〕341号）。按照实施方案，福建“福九味”中药材特色产业集群建设内容重点集中在8个县市，主要支持良种繁育能力提升、标准化提升、发展精深加工、品牌建设和公共服务体系完善等方面，建设内容包括7大工程计划80个项目，实际实施86个项目，包括良种繁育基地建设、中药材标准化、GAP示范基地建设、产地加工及物流仓储改造提升、“福九味”产品研发公共平台建设、全产业链产业大数据服务平台建设、公共品牌培育、三产融合发展等，2023年计划总投资金额为4.4364亿元，包括中央财政资金1亿元，省市县财政计划配套0.5095亿元和社会资金配套2.9269亿元。
（二）项目建设进展。认真按照国家决策部署和省里工作要求，扎实推进项目建设，将“福九味”中药材产业集群建成福建乡村全面振兴的重要产业。根据《“福九味”中药材优势特色产业集群创建方案》，制订并印发了《福建“福九味”中药材优势特色产业集群2023年建设方案》，及时召开了8个项目承担实施县（市）和2个省属科研教学单位的项目实施单位启动推进会，获得良好成效。集群建设区域范围内项目总体建设情况：项目实施以来，“福九味”中药材产业集群重点聚焦“补链延链、联农带农、公共服务、融合发展”，组织实施七大提升工程，有力地促进了中药材全产业链高质量发展。中央财政下达我省“福九味”中药材产业集群资金1亿元，我省每年另配套1300万元，带动县级专项债4500万元及其他各类社会资金投入，累计达5.2亿元，共实施项目86个。至目前为止，集群建设区域内已完成投资占计划投资的96.5%，完工数77个、完工率89.5%，项目验收73个，验收率84.9%，资金拨付率81.5%。在项目的带动下，集群区域内“福九味”中药材种植面积达35.4万亩，全产业链产值达161.77亿元。
（三）前期项目完成情况。通过“福九味”产业集群项目扶持，补短板，强链延链，已形成了柘荣太子参、建宁莲子、南靖金线莲、浦城薏苡仁、邵武黄精、武平紫芝等区域特色发展，福建“福九味”中药材产业处于加速发展的态势，成为我省农业增效、农民增收的新亮点。
1.柘荣县：作为“福九味”中药材产业集群中太子参产业的核心区域，2023年，柘荣县“福九味”中药材产业集群项目计划总投资8355万元，其中中央财政资金2000万元，地方财政配套3000万元，社会资金配套3355万元。目前已全部开工项目12个，已完工并验收项目11个，已投入资金8300万元,占计划99.3%，其中已拨付实施主体中央财政资金1860万元，地方配套资金（专项债）3000万元，撬动社会资金3659万元。项目完成建设了太子参良种繁育250亩、选育“柘参4号”新品种；完成建设了标准化GAP示范基地建设12个片区近2000亩；完成建设太子参产业精深加工等生产线4条及配套设施；完成太子参仓储量1万吨的冷链仓储物流厂房主体框架和外墙；实施建设太子参产业大数据服务平台等公共服务体系，着力构建太子参全产业链体系，提升了产业竞争力和市场占有率。

2.建宁县：建宁县项目计划总投资8366万元，目前已完成总投入7530万元，占比90.01%。至目前，已开工全部项目12个，已完工项目数11个；建立了良种繁育基地200亩、标准化生态种植基地2261.8亩；“福九味”药文旅融合莲子展示景观标本池100个；“福九味”建莲展示中心已完成选址和设计，目前正在施工招标；建设数字药园2个535.12亩；新建年产1万吨速冻鲜莲、7千吨干莲、预制菜等3条生产线；新购年产1.2万吨莲饮料生产线设备；支持莲子曲奇饼生产线及配套设施扩建项目；建宁莲子产业大数据服务平台项目的软件建设已完成初验收；完成千亩“梯田莲海”建莲精品农业示范基地建设、“莲海玉家”主题生态康养休闲度假区、“西门莲”原生境保护、衙前食府“全莲宴”贡莲文创街区等多产融合项目建设；开展“福九味”宣传牌和营销专柜，定制药膳炖盅、专用包装、编印宣传册；开展农交会、农博会、冬交会等县内外农业展会的“福九味”建莲品牌宣传推广等。

3.南靖县：“福九味”产业集群4项工程19个项目已全部开工，累计完成投资6495万元，占计划投资98.35%；17个项目已建设完工并通过验收；完成建设金线莲良种繁育基地建设工程13个；完成地初加工、精深加工及仓储改造提升工程3个项目；完成建设“福九味”产业气象服务平台1个；由县农业农村局负责实施的品牌推广培育项目已完成组织企业参展、宣传片拍摄等；由和溪镇人民政府承担的展示展销中心及直播平台基本完成建设。

4.邵武市：项目计划投资金额为3485万元，累计已完成投资3485万元，占计划投资100%。已完成建设150亩黄精数字药园基地建设；开展中药材培训推广；完成黄精茶生产车间建设200多平方米，炮制车间设施设备购买；完成购置药膳馆设施设备、药膳餐厅改造提升；打造福九味科普宣教馆药材谷，帐篷营地等三产融合建设内容。

5.浦城县：项目计划投资2732万元，已完成投资2727万元，占比99.8%；用于开展官路薏米特色小镇（一期）建设、薏米良种选育示范及加工仓储建设、石斛初加工及示范基地建设3个项目。开工项目3个，完工并验收项目3个；建设浦城薏米良种选育200亩、良种高产栽培推广示范基地200亩；新建薏米机械化加工厂房1幢,配套建设周边道路；新建薏米冷藏库1个；建设环保烘干系统一套，配套导轨式升降作业平台，并购置薏米加工设备、烘干等设备，用以提升薏米品质及薏米加工水平；举办2023年“薏米丰收节”等薏米品牌宣传活动。

6.武平县：计划总投资4906万元，已完成投资4910万元，占年度任务的100.08%；共实施产业集群建设项目9个，已完成验收8个项目；建设良种选育培养实验室及良种繁育基地1个，与科研院校合作申请认定灵芝新品种1个；建设林下灵芝GAP示范基地6个并通过GAP认证；建立数字药园1个；建设菌包生产线1条；建设灵芝生产加工生产基地3个；建设灵芝深加工生产线一条；建立灵芝酒加工生产基地1个;建设灵芝三产融合基地1个；购置直播间设备；进行灵芝品牌培育推广，组织参加各类展会2次，举办灵芝推介会1次，灵芝品鉴宴1次，参加各类培训三次;拍摄灵芝推广视频在武平动车站及武平大道进行广告宣传。
7.连城县：项目计划投资4030万元，已完成投资3879万元，占计划投资96.25%；15个项目已全部开工，其中13个子项目已完工，11个子项目已验收。建设铁皮石斛良种繁育基地项目4个；建设中医药融合发展项目1个；建立冠豸山铁皮石斛农产品地理标志授权用标管理制度，与12家生产企业（合作社/农场）签订授权协议；制播“丹霞仙草 冠豸石斛”宣传片专题宣传片；参加第二十届中国国际农产品交易会、海峡两岸现代农业博览会；建立福九味·冠豸山铁皮石斛主题馆；冠豸山铁皮石斛被纳入全国名特优新农产品名录。

8.明溪县:计划总投资4026万元，部分项目调整后共11个项目已全部开工，完成投资3688万元，投资完成率91.6%；已完工项目7个并通过验收；建成15亩铁皮石斛、30亩薏苡仁良种繁育基地，1000亩灵芝仿野生种植基地、1100亩铁皮石斛仿野生种植基地，20亩铁皮石斛种植示范大棚，“福九味”中药材初加工中心、标准化厂房、“福九味”文化体验中心、“福九味”中药材展示馆等，配套国内外先进生产设施设备；形成了枫溪乡、夏阳乡、胡坊镇以“福九味”中药材种植为主，城关乡、雪峰镇、瀚仙镇以中药材加工、产品展示展销为主的产业区域布局。

9.省级平台一:构建“福九味”良种选育及GAP 生产技术服务公共平台1个。依托福建省农科院，建设“福九味”中药材良种选育繁育技术公共服务平台。项目计划投资200万元，其中中央资金150万元，省级配套资金50万元，已完工并通过验收。在福建农业科学院晋安区埔党院区腾出200 平方米左右实验室面积，在原有试验条件基础上，通过修缮规划出组织培养室、无菌接种室、化学实验室及灭菌室和洗涤室等区域，并完成相关仪器设备的招标、采购及入库等手续，购置仪器设备主要包括分光测色仪、真空冷冻干燥机、种子低温低湿储藏柜等设备。开展了金线莲、太子参和多花黄精等中药材系统选育技术研究、新品种品比试验和区域试验，选育出‘金脉1号’(闽认药2023002）、‘彩霞’(闽认药2023003）和‘圆叶翠莲’(闽认药2023001）3个金线莲新品种已于2023年通过福建省非主要农作物品种认定，育成太子参新品种‘福参6号’2024年通过非主要农作物品种现场认定。

10.省级平台二:构建“福九味”产品加工技术服务公共平台1个。项目计划投资200万元，其中中央资金150万元，省级配套资金50万元。2023年10月在福建农林大学新日鲜科研大楼和科技园7号楼征集200 平方米左右平台建设面积，实施并完成技术服务平台相关设备的招标、采购工作，主要包括喷雾冷冻造粒机、高效液相色谱、高压均质机、超微粉碎机、全自动测色色差仪等设备，2024年8月通过校级设备验收，并逐步投入使用，该平台的构建为后续围绕福建省‘福九味’特色中药材资源开展加工技术、装备的创新与技术集成研究提供了良好的硬件设施。平台将开展了薏米、黄精、铁皮石斛、金线莲、铁皮石斛等‘福九味’特色中药材资源的研究与开发。
（四）取得成效。主要成效表现为：一是初步形成两大核心产业带。集群实施县市“福九味”种植面积35.4万亩，全产业链产值达161.77亿元。其中：闽东北山区产业带种植面积10万亩以上，全产业链产值达51.9亿元；闽西南老区产业带种植面积25.4万亩，全产业链产值达109.87亿元。二是初步建成两个省级科技服务平台。即“福九味”良种选育及GAP生产技术、产品加工技术公共服务平台，制订并发布太子参等6个省级团体标准，育成3个金线莲、1个太子参、1个多花黄精新品种，均已通过福建省非主要农作物品种认定。三是有效提升产业素质。集群区建成标准化种植基地23.54万亩、占总面积66.5%；二产加工产值79.1亿元、比增15.1%；新增仓储保鲜能力3.34万吨；新增省级农业产业化龙头企业11家、市级10家,县级以上家庭农场和农民合作社131家。四是有力促进联农带农。支持各类经营主体250多家、科研机构15家，培育区域公共品牌6个，获得地标、绿色、有机农产品认证63个；新增农业产业化联合体8家，带动农户10.9万户，吸纳农民就业14.5万多人，农民人均可支配收入29669元、增长15.1%。

（五）现有的联农带农模式：“福九味”中药材产业集群内各县都是“福九味”道地药材的优势区域，中药材为各县的特色产业和农民增收的主导产业，充分发挥链主龙头企业带动作用，整合家庭农场和合作社，大力推广应用统一收购、统一加工、统一烘干、统一销售等“四统一”的“订单收购”模式，带动各类经营主体，组建中药材产业化联合体，形成“企业+镇办+集体经济+合作社+农户”“科研机构+企业主体+合作社+生产基地+农户”“企业+基地+农户”“企业+集体+农户”等多层次、多形式的联农带农模式，与农民形成利益共同体，建立健全农民分享产业链增值收益机制。此外，发挥龙头企业在吸纳当地农户参与中药材清洗、分拣等环节，实现就地就业。

（六）创新做法
1.突出重点，延链强链。一是优化供应链，实施良种繁育、标准化及GAP示范基地建设工程，鼓励中药材加工企业与农民合作社、家庭农场、种植大户等协调合作，围绕市场需求，按照适区适种、适品适种、适时采收等要求，打造标准化、规模化、优质化原料基地，完善从产品研发、生产加工到营销服务的全链条供应链体系。二是提升价值链，实施产地初加工、精深加工及一二三产融合发展工程，对接终端市场需求，支持发展药材分拣、烘干储藏、冷冻保鲜、分级包装等初加工。支持鼓励中药材龙头企业开展精深加工，开发食药同源、养生保健等综合加工产品，提升加工转化增值水平。三是延长产业链，支持柘荣太子参交易市场做大做强，并逐步扩大为“福九味”中药材城，鼓励中药材和药企入驻市场，线上线下交易相结合，着力提升市场化程度。深入挖掘传承“福九味”中医药文化，大力推进“中药+”融合发展，支持中药产业向保健食品、化妆品（植物原料）、养生养老等领域的跨界延伸，引导推动各中药材主产地开发特色药膳，建设特色小镇、特色街区、康养休闲基地，打造新产业新业态新模式。

2.搭建平台，整合资源。一是项目平台，将优势特色产业集群、产业强镇、“一村一品”等农业产业融合发展项目、农产品保鲜冷链设施建设与中药材全产业链有机衔接，以项目建设带动产业发展。二是产品研发公共平台，联合中医药研究机构，共同建设“福九味”系列产品开发实验室，开发药食同源产品、保健食品、中药饮片、药膳等高附加值产品。三是全产业链大数据服务平台，构建中药材全过程管理数据和分析服务模型，健全市场和产业现况监测体系，开发提供产品生产情况、行情资讯、供需平衡等服务。

3.建立高位推动的组织领导机制。省级建立工作领导小组和工作专班，工作领导小组由省农业农村厅主要领导任组长，省财政厅及农业农村厅分管领导任副组长，办公室设在农业农村厅乡村产业发展处。工作专班由分管种植业的副厅长任组长，种植业处、计财处、乡村产业处为成员，专班办公室设在种植业处。市县对照省级成立相应工作机构。一是建立职责分明的项目推进机制。实行项目清单化管理，农业农村部门、科研机构、科技特派员、项目建设主体、种植基地、农户各按职责“六位一体”合力推进项目实施。二是建立项目资金监督管理“三三制”。即三分之一精力分配好资金，由省级工作专班确定下发年度项目申报方向，市级组织项目县公开遴选，省级现场核实，指导各项目县修改完善后再逐级上报，经厅党组研究审定报农业农村部。三分之一精力抓好服务管理，出台集群管理实施细则，实行厅领导联系设区市、主要处室挂钩项目县的业务指导机制，常态化推进项目建设。三分之一精力抓好监督检查，联合省财政厅将产业集群建设项目纳入福建省乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台，利用异常数据提醒、项目过程风险预警等功能，强化对项目建设全过程、全链条督促指导。

二、功能布局

（一）“福九味”产业集群建设县市空间布局与功能分工
创建“福九味”产业集群，就是要发挥主产区8个县市的优势中药材产业，互补共赢，带动全省该中药材产业的健康发展。

柘荣县发挥太子参为主的产业优势，在建设太子参等标准化数字药园、产地加工、中药产品开发的基础上，2025年拓展延伸太子参全产业链大数据平台（二期），构建太子参产地交易平台；继续补齐精深加工，延长产业链，继续加强GAP示范基地建设，构建形成市场带动、良种繁育、系列加工、仓储物流等太子参全产业链体系。

建宁县发挥莲子优势产业，在加强良种繁育基地、标准化示范基地、提升改造莲子系列产品加工和全产业链大数据平台基础上，2025年突出发展建莲全程机械化示范、莲子系列保健饮品、烘焙产品深加工，构建建莲子全产业链体系，带动周边县市适宜区域发展种植和初加工。

南靖县发挥金线莲、巴戟天、绞股蓝优势产业，在提升良种繁育基地、加强药膳开发基础上，2025年突出加强金线莲、巴戟天、绞股蓝加工项目，加强中医药融合发展。

邵武市发挥多花黄精为主优势产业，在标准化数字药园建设、药食同源产品开发基础上，2025年加强“福九味”中药饮片提取生产线建设、突出“福九味”中医药文化宣传建设，形成产业链，带动周边适宜区域种植发展。

浦城县发挥薏苡仁、灵芝产业优势，在补齐良繁体系、食品加工基础上，2025年加强灵芝三产融合提质增效，加强“福九味”品牌及文化宣传，做强产业链条。

武平县在加强紫灵芝仿野生标准化种植数字药园建设、药食同源产品开发的基础上，2025年加强紫灵芝精深加工、提取生产线建设，开发系列产品，加强品牌宣传。

连城县在加强铁皮石斛良种繁育、标准化基地建设的基础上，2025年加强铁皮石斛精深加工、品牌宣传，延长产业链。

明溪县在加强金线莲、多花黄精、灵芝仿野生种植基础上，2025年加强精深加工，做强产业链条。

（二）强链延链，构建完善全产业链条

要构建完善全产业链条，必须要补齐短板，强链延链，在“福九味”主产县区构建形成良种繁育、标准种植、系列加工、仓储物流、品牌销售、休闲康养等为一体的多产业融合的发展格局。强化福九味”主产县区域特色品种龙头带动作用，形成“九味一体”整体发展格局。

太子参：以柘荣县为龙头，通过延长精深加工、构建太子参产地交易平台、加强GAP示范基地建设，构建形成市场带动、良种繁育、标准化基地、精深加工、仓储物流等太子参全产业链体系。

薏苡仁：以浦城县龙头，通过加强良繁体系、食品加工、产地市场建设，延长产业链条，带动周边县市适宜区域发展。

建莲子：以建宁县龙头，通过加强良种繁育体系、标准化示范基地建设，进一步突出发展保健饮品、精深加工，构建建莲子全产业链体系，带动周边县市适宜区域发展。

金线莲：以南靖县、明溪县、武平县为主，其中南靖县进一步加强精深加工、药膳开发、三产融合；明溪开发金线莲口服液产品为重点，武平县侧重以仿野生种植为重点，三个县共构建优势互补的金线莲全产业链体系。

多花黄精：以邵武市为重点，加强标准化基地建设、药食同源产品开发、精深产品开发等，形成产业链，带动周边适宜区域种植发展。

灵芝：以武平县、浦城县为重点，武平进一步加强药食同源开发、精深加工，浦城进一步加强精深加工、品牌宣传和三产融合发展，形成互补产业链。

铁皮石斛：以连城为重点，进一步加强加工产品开发、精深加工，延链强链，带动周边适宜区域发展。

巴戟天、绞股蓝：以南靖为重点，进一步加强药膳开发、精深加工等，延长产业链，带动周边适宜区域发展。

通过优化布局，突出发挥“福九味”各主产区优势，互补共赢，从而逐步构建“福九味”全产业链体系。
三、思路目标

（一）2025年续建思路 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，认真落实习近平总书记考察福建提出的加快推进乡村振兴、立足农业资源多样化和气候适宜优势，培育特色优势产业重要指示精神。按照中央一号文件部署，坚持市场主导、政府扶持的原则，围绕福建中药材产业基地建设、仓储保鲜、产地初加工、精深加工、品牌培育、营销体系等建设全产业链，突出解决“福九味”产业发展存在的精深加工不强、系列产品研发不足、中药材GAP标准化基地建设不平衡等短板弱项，加大项目支持力度，以农业产业化企业为龙头，整合家庭农场和合作社，建立联合体，大力发展订单农业，与农民形成利益共同体，建立健全农民分享产业链增值收益机制，促进产业融合，延长产业链、优化供应链、提升价值链，打造涵盖种质资源保护、生产、加工、流通、科技服务于一体的有竞争力的“福九味”中药材产业集群，为加快建设农业强国、推进农业农村现代化提供有力支撑。

（二）2025年目标任务 
集群中药材全产业协同发展产业体系初步构建，产业衔接更为紧密，产业集聚明显提升，闽产药材“福九味”品牌优势更为突出，区域公共品牌影响力和市场竞争力显著提升，龙头骨干企业的核心地位和引领作用显著增加，联农带农机制更加完善，生产溯源体系广泛应用，质量控制水平显著提升，成为实施乡村振兴的新支撑、农业转型发展的新亮点、农业优势特色产业高质高效发展的新标杆。
1.产业规模：通过产业集群建设，集群实施区中药材种植面积38万亩，产量8万吨，一二三全产业链产值超过168亿元，带动全省中药材种植面积达到100万亩，年产量达到16.8万吨，农业年产值达到85亿元。

2.经营主体：项目实施区域内扶持培育中药材龙头企业、合作社30家以上，新建道地中药材精深加工基地10个，培育一批加工龙头企业，形成各类新型农业经营主体融合发展、差异化竞争、功能互补的良好格局。

3.科技创新：继续完善福建省农业科学院、福建农林大学产业技术创新与服务共享平台2个、太子参产业大数据平台（二期）1个；加强科技平台服务功能，服务产业发展；充分发挥“福九味”道地药材优势特色产业集群区产业技术创新与推广服务团队作用，服务主产区，服务企业；建立健全中药材生产全程质量溯源体系，重点企业质量溯源覆盖率达80%以上，质量控制水平显著提升。

4.品牌建设：进一步扩大宣传力度，提升闽产药材“福九味”及“福九味”系列主产区“武平灵芝”“柘荣太子参”“建宁莲子”“邵武黄精”等区域品牌的影响力，不断扩大品牌知名度，提升品牌溢价能力、品牌传播力和品牌发展力。

5.联农带农：建设区域的联农带农机制更加健全，通过订单收购、全程系列化服务、土地经营权入股、吸纳就业等方面，项目区农户更加充分融入中药材产业链发展，享受到产业发展收益。带动订单农业7.5万户，人均可支配收入达到3.13万元以上。
“福九味”产业集群实施前后经济指标对照表

	指标名称
	单
	实施前
	实施期
	年度目标

	一级指标
	二级指标
	位
	2022年
	2024年
	2025年
	2026年

	主导产业
	种植面积
	万亩
	31.8
	35.4
	38
	40

	
	产量
	万吨
	6.8
	7.6
	8.0
	8.5

	
	总产值
	亿元
	139
	157.9
	168
	180

	
	加工转化率
	%
	57.3
	67
	69
	71

	经营主体
	国家级龙头企业
	个
	4
	4
	4
	5

	
	省级龙头企业
	个
	27
	35
	37
	39

	品牌建设
	区域共享品牌
	个
	1
	1
	1
	1

	
	举办文化旅游节、全国性学术会议、 中药产业发展论坛等大型活动
	场
	0
	1
	2
	2

	联农带农
	带动农民人均可支配收入
	万元
	2.58
	2.96
	3.13
	3.33

	
	订单农业从业人数
	人
	69060
	72000
	75000
	78000


四、续建内容和资金使用

2025年“福九味”中药材特色产业集群续建内容在2023-2024年实施建设取得良好成效的基础上，进一步分析主产县区“福九味”产业发展存在的短板弱项，提前谋划，有效衔接，有针对性地提出2025年集群项目重点支持范围，包括：中药材标准化（GAP）基地提升、系列产品研发、精深加工、品牌建设和融合发展等方面。由省农业农村厅发布项目申报指南，8个项目县（市）农业农村局全面进行项目摸底，并组织人员实地进行核实论证初审后上报设区市农业农村局，由设区市农业农村局进一步审核把关后上报省农业农村厅。省农业农村厅“福九味”中药材产业集群工作专班根据上报内容，初步制订2025年实施方案，并组织专家进行论证遴选，按照评审意见进行修订后，报厅党组讨论过会，修订完善后上报农业农村部。
2025年“福九味”中药材特色产业集群续建项目总投资20706万元，其中中央财政资金5000万元，配套资金15706万元。其中柘荣县投资金额为4000万元，中央财政资金1000万元，社会资金配套3000万元；建宁县投资金额为4125 万元，中央财政资金1000万元，地方财政配套54万元，社会资金配套3071万元；南靖县投资金额为2611万元，中央财政资金500万元，地方配套100万元，社会资金配套2011万元；邵武市投资金额为1040万元，中央财政资金250万元，地方配套资金50万元，社会资金配套740万元；浦城县投资金额为 2000万元，中央财政资金500万元，社会资金配套1500万元；武平县投资金额为 4060万元，中央财政资金1000万元，地方配套资金50万元，社会资金配套3010万元；连城县投资金额为1850万元，中央财政资金500万元，社会资金配套1350万元；明溪县投资金额为1020万元，中央财政资金250万元，社会资金配套770万元。项目县（市）投资方向符合产业发展实际需求，构建全产业链高质量发展体系。见表一：

表一：2025年项目县（市）投资资金构成表

	序号
	项目名称
	建设县（市、区）
	投资总额（万元）

	
	
	
	合计
	中央财政资金
	地方整合资金
	自筹资金

	1
	良种繁育基地建设
	南靖县
	1341
	240
	0
	1101

	
	
	连城县
	500
	125
	0
	375

	
	合计
	1841
	365
	0
	1476

	2
	标准化、 GAP 示范基地建设
	柘荣县
	690
	300
	0
	390

	
	
	建宁县
	170
	85
	0
	85

	
	合计
	860
	385
	0
	475

	3
	产地加工提升工程            （产地初加工、精深加工及仓储改造提升）
	柘荣县
	3090
	480
	0
	2610

	
	
	建宁县
	2100
	420
	54
	1626

	
	
	南靖县
	1007
	205
	100
	702

	
	
	浦城县
	220
	55
	0
	165

	
	
	武平县
	3498
	830
	0
	2668

	
	
	连城县
	1295
	320
	0
	975

	
	
	明溪县
	1020
	250
	0
	770

	
	合计
	12230
	2560
	154
	9516

	4
	产品提升创新工程
	建宁县
	1730
	370
	0
	1360

	
	
	邵武市
	780
	190
	38
	552

	
	
	武平县
	507
	115
	50
	342

	
	合计
	3017
	675
	88
	2254

	5
	"福九味"产区产业大数据服务平台
	柘荣县
	220
	220
	0
	0

	
	合计
	220
	220
	0
	0

	6
	品牌培育推广工程
	建宁县
	125
	125
	0
	0

	
	
	武平县
	55
	55
	0
	0

	
	
	连城县
	55
	55
	0
	0

	
	合计
	235
	235
	0
	0

	7
	中医药融合发展
	南靖县
	263
	55
	0
	208

	
	
	邵武市
	260
	60
	12
	188

	
	
	浦城县
	1780
	445
	0
	1335

	
	合计
	2303
	560
	12
	1731

	总计
	20706
	5000
	254
	15452


建设内容包括7大工程，38个项目，包括良种繁育基地建设工程、中药材标准化（GAP）示范基地建设工程、产地加工提升提升工程、产品提升创新工程、全产业链产业大数据服务平台工程、公共品牌培育、中医药融合发展7大工程。
见表二：

表二：2025年“福九味”中药材产业集群续建项目资金使用分配表
	序号
	建设县
	项目名称
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	
	建设主体
	主体性质
	中央财政资金用于
	地方整合自筹资金用于
	合计
	中央财政资金
	地方整合资金
	自筹资金
	

	1
	柘荣县
	太子参标准示范基地
	柘荣县乡村振兴服务中心
	事业

单位
	由乡村振兴服务中心牵头，采取统一种苗、统一管理，统一GAP标准化种植技术，分别由柘荣县绿之美农业观光专业合作社、柘荣县双兴农农业合作社、柘荣县农生泰农业专业合作社等15个农业经营主体负责实施，多方联农带农。资金主要用于支持实施主体太子参标准基地建设、基础设施配套、良种繁育等。
	建设太子参标准化基地约1300亩。
	690
	300
	0
	390
	标准化示范基地建设，按进度拨款，重点补齐标准化种植短板。联农带农模式：采取订单农业

	2
	柘荣县
	柘荣太子参全产业链现代化生产线建设
	福建海诚药业有限公司
	私营

企业
	1、新建一个太子参育种试验中心。财政资金主要用于试验中心设施、设备等购买。2、新建500平方太子参组培生产车间。财政资金主要用于组培生产车间生产设施与设备购买、组培生产车间净化装修等。3、新建340平方太子参水肥一体化育种大棚。财政资金主要用于水肥一体化设备和大棚设施等购买。4、新建一条太子参饮片自动化生产线。财政资金主要用于太子参生产设备购买、太子参饮片生产车间净化装修等。
	柘荣太子参全产业链现代化生产线配套主体厂房及附属设施建设。
	1300
	200
	0
	1100
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	3
	柘荣县
	太子参初加工厂房建设及相关设备采购
	福建宁德闽参中药材有限公司
	私营

企业
	购买太子参自动清洗机、烘干机、智能分选机、购置检验室、分级车间、包装车间设备等。
	建设太子参初加工厂房两层3000㎡。
	600
	100
	0
	500
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	4
	柘荣县
	太子参畜禽制剂产业化平台建设
	福建贝迪药业有限公司
	私营

企业
	1、建设太子参畜禽制剂生产线及配套设施；2、购置太子参冷库设备。
	建设太子参畜禽制剂车间及仓储平台
	390
	80
	0
	310
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	5
	柘荣县
	太子参检测仪器和生产设备采购项目
	福建省闽东力捷迅药业股份有限公司
	私营

企业
	购置高效液相色谱仪、自动点位滴定仪等太子参检测仪器；胶囊填充机、自动装盒机等太子参生产及包装设备。
	购置太子参检测仪器设备及生产设备等
	800
	100
	0
	700
	产地加工提升工程，先建后补，提升太子参检测能力。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工。

	6
	柘荣县
	柘荣县太子参供应链公共管理系统
	柘荣县乡村振兴服务中心
	事业

单位
	1、硬件配套：建设10家太子参种植试点基地，配套安装AI摄像头；2、GAP覆盖率提升子系统：农事AI填报、GAP数据共享、GAP认证服务；3、品牌培育推广子系统：品牌授权管理、基地名片管理；4、产品交易运营子系统：产品流通管理、补贴申请管理；5、农技推广管理子系统：农技专家库管理、农技资料库管理、病虫害在线问诊；6、统一运营服务底座：人工智能服务能力、数据流通服务能力、数据实施服务；7、云资源服务：采购算力、存储、带宽等云资源服务。
	无
	220
	220
	0
	0
	产业大数据服务平台，按进度补拨，补齐产业数字化水平短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	合计
	4000
	1000
	0
	3000
	　

	7
	建宁县
	莲子烘焙产品自动化生产线及其配套设施
	米檬（福建）食品有限公司
	私营

企业
	新建莲子烘焙产品自动化生产线、购置相关设备设施。
	1.新建4000平方米标准化洁净厂房；2.新建生产车间、包装车间、食品净化车间和仓储车间；3.附属及配套设施。
	1920
	420
	0
	1500
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	8
	建宁县
	新建建莲子系列保健饮品的开发建设
	福建闽江源绿田实业投资发展有限公司
	私营

企业
	新建莲子系列保健饮品生产线一条：购置水处理设备、提取罐、全自动冲瓶机、全自动罐装封口机、杀菌设备等设备。
	装修10万级洁净车间1200平方米、配套建设锅炉房、周边基础设施、“福九味”品牌建设提升、新品原料采购等。
	1730
	370
	0
	1360
	产品创新工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	9
	建宁县
	“福九味”建莲全程机械化示范
	张溪村股份经济合作社
	村集体经济组织
	1.莲子剥壳、脱粒、去膜、通心全套机械；2.烘干、包装全套设备；3.加工厂房及其配套和附属设施。
	给排水管道、电力设施、土地租金等相关费用
	90
	45
	0
	45
	标准化基地工程，按进度补拨，补齐机械化水平短板。联农带农模式：吸纳农民工务工

	10
	建宁县
	“福九味”建莲全程机械化示范
	溪枫村股份经济合作社
	村集体经济组织
	在溪口镇溪枫村新建建莲机械加工社会化服务点1个，购置剥蓬机、剥壳脱皮（膜）一体机、通芯机、烘干机、包装机等机械加工设备；厂房及其配套和附属设施建设。
	配套建设供电、供水、污水处理等设施。
	80
	40
	0
	40
	标准化基地工程，按进度补拨，补齐机械化水平短板。联农带农模式：吸纳农民工务工

	11
	建宁县
	“福九味”品牌建设与推广
	建宁县建莲产业协会
	事业（社团）
	1.品牌宣传：制作专用包装、编印宣传册；2.展会宣传：组织包括农交会、绿博会、“福农优品”展示会、药交会等大型展会及县域内展销活动。
	无
	125
	125
	0
	0
	品牌培育推广工程，

	12
	建宁县
	“福九味”产地冷藏保鲜设施建设项目
	福建闽江源绿田实业投资发展有限公司、三明市建宁县泓鑫食品有限公司、三明市冠莲食品有限公司、建宁县享村味农产品专业合作社
	私营

企业
	无
	建设预冷库、冷藏库等，并配置信息采集设备，完善净化、预冷、分选、分级、包装等初加工设施设备。
	180
	0
	54
	126
	产地加工提升工程，先建后补，补齐产地储存短板。联农带农模式：采取订单农业。

	合计
	4060
	1000
	54
	3006
	　

	13
	南靖山城镇三卞村
	美咖金线莲深加工项目
	福建美咖食品科技有限公司
	私营

企业
	购置杯茶机2台、固体饮料直切包装机3台、旋转杯体固体饮料机1台、搅拌机2台、封口机2台、分装机3台等。
	新建金线莲产品生产厂房2000平方米，配套建设仓库、消毒室等附属设施。
	270
	55
	0
	215
	产地加工及物流仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：取订单农业

	14
	南靖山城镇
	巴戟天研发及加工建设项目
	福建银富生态农业开发有限公司
	私营

企业
	购置清洗设备、沥水设备、烘干机、破壁机、包装机等研发生产设备。
	建设450平方米巴戟天生产研发车间；建设仓储车间（钢结构）1600平方米；建设阳光晾晒房100平方米；配套附属设施；巴戟天种植基地开垦、平整；进行推广及营销。
	467
	80
	0
	387
	产地加工及物流仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	15
	南靖县和溪镇
	药花小镇基地建设-绞股蓝加工项目
	南靖县和溪镇吉春村股份经济联合社
	集体
	1.购买绞股蓝产品深加工设备；2.建设园区灌溉系统；3.品牌化管理。
	建设绞股蓝加工厂房400平方米，建设生产道路工程1公里，建设集散中心400平方米。
	270
	70
	100
	100
	产地加工及物流仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	16
	南靖山城镇溪边村
	中医药融合发展建设项目
	福建韩德公中医药有限公司
	私营

企业
	建设福九味中药材科普园2.4万平方米，配套灌溉滴灌系统；购置中医药养生药膳生产加工设施设备。
	建设150平方米中医药养生药膳体验中心，包括生产区、体验区等功能区；建设福九味中药材科普园配套基础设施；建设中医中药博物馆400平方米。
	263
	55
	0
	208
	三产融合发展，先建后补，补齐融合发展短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	17
	南靖山城镇下潘村
	金线莲良种繁育及种植提升建设项目
	南靖县葛园农林科技有限公司
	私营

企业
	购置接种台70台、制冷设备105套，建设生产培育车间植物生长环境工程。
	建设生产培育车间2700平方米（含配套设施、设备），配套建设电力系统。
	701
	120
	0
	581
	良种繁育提升工程，先建后补，补齐良种繁育短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	18
	南靖金山镇河墘村
	科睿金线莲工厂化培育种植项目
	南靖县科睿生物科技有限公司
	私营

企业
	购置安装智能恒温控制系统62台、烘焙机13台、封口机54台、灌装设备4套、高压灭菌设备4台、冷藏系统6台，建设中药GAP系统。
	新建金线莲良种培育车间713平方米、生产车间500平方米、接种室500平方米、无菌室组培架13500平方米，搭建设植物室内生长环境，购置安装超净工作台52台，安装过滤系统、升降系统，投建电力系统设备。
	640
	120
	0
	520
	良种繁育基地建设，先建后补，补齐良种繁育短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	合计
	2611
	500
	100
	2011
	　

	19
	邵武市
	龙窠天承药业新增中药饮片提取车间，配方颗粒车间
	福建省龙窠天承药业有限公司
	私营

企业
	购置提取设备一台、喷雾干燥设备一台、微生物检验设备一套等。
	新建提取车间，配方颗粒车间。共600平方米，配套建设微生物检验实验室等附属设施。
	780
	190
	38
	552
	福九味七大提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	20
	邵武市
	武夷中医药文化馆
	邵武市旭东生物科技有限公司
	私营

企业
	1.购置场馆排湿设备1套、通风设备1套、光照系统1套；“福九味”养生药膳烹饪设施及器具1套等。

2.新建200平方米黄精加工厂房，购置黄精加工厂设备1套，包括：杀菌设备、烘干设备、洗药机、炒药机、切药机、润药机、冻干机、包装机等。


	1.新建武夷中医药文化馆一座，面积300平方米；

2.购置展示用的中药标本3000个（味）；

3.新建“福九味”养生药膳体验区1处，面积300平方米；

4.“福九味”活体集中栽培展示区1处，面积1000平方米。
	260
	60
	12
	188
	福九味七大提升工程，先建后补，补齐三产融合短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	合计
	1040
	250
	50
	740
	　

	21
	浦城县
	灵芝等“福九味”三产融合提质增效项目建设
	仙芝科技（福建）股份有限公司
	私营

企业
	1.灵芝良种繁育提升工程：与中国医学科学院药用植物研究所、福建省机械研究院、福建农林大学合作，提供技术指导，选购获定制菌种繁育设备设施、智能化环境控制系统和集成配套设施设备等。

2.灵芝等“福九味”生产车间技改提升：购置及改造提升灵芝生产装备等；购置精深加工设备设施、检测设备设施、信息一体化设施等；提升仓储设备设施和购置环控设备等。与福州大学合作，提供技术指导，开发药食同源系列产品。

3.品牌培育推广：开展灵芝等“福九味”系列产品的宣传与推广，具体包括户外、地铁机场等固定广告牌宣传等。
	1.灵芝良种繁育提升工程：新建或改扩建菌种繁育基地，基础设施以及配套工程等。
2.“灵芝等“福九味”生产车间提升工程：厂房、设备设施改造提升及维护等。
3.品牌培育推广：开展灵芝等“福九味”系列产品的宣传与推广活动，具体包括户外品牌宣传、媒体宣传、楼宇地铁机场等品牌宣传；设立线下品牌推广体验店；参加展会；举办文化活动、品牌活动等。
4、“福九味”教培展示设备设施购置及安装等。
5.灵芝等“福九味”新产品开发费用（包括研发材料、检测等费用）；有机认证及质量体系费用等。
	1780
	445
	0
	1335
	良种繁育提升工程、产地加工提升工程、产品创新工程、品牌培育推广工程、产业融合发展工程，先建后补，补齐良种繁育、产地加工、品牌宣传、三产融合短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	22
	浦城县
	浦城薏米酒生产加工与品牌建设提升工程
	福建毕岭关酒业有限公司
	私营

企业
	新增薏米白酒灌装压盖机、贴标机、自动封口机、电动叉车等；新增储酒设备（不锈钢材质储酒桶）、发酵设备（不锈钢材质发酵缸与陶材质发酵缸）、白酒配制生产车间相关生产设备等。
	租赁店面和新建产品展示中心，开发“薏状元”线上平台展示商城，装修改造部分厂房，购置压榨器、蒸粮车、变压器等相关生产加工设备，在福州公交、道闸等户外流动性广告进行产品宣传及其他相关配套建设等。
	220
	55
	0
	165
	产地加工提升工程、品牌培育推广工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	合计
	2000
	500
	0
	1500
	　

	23
	武平县
	武平元生泰灵芝精深加工及科研基地建设项目
	武平元生泰医药科技有限公司
	私营

企业
	1.建设破壁灵芝孢子粉生产线一条：配套购置灵芝孢子粉除杂机，灵芝孢子粉微波干燥机，灵芝孢子粉破壁机，破壁灵芝孢子粉分散机，破壁灵芝孢子粉袋包机等。2.建设破壁灵芝孢子粉胶囊生产线一条：配套购置槽混机，胶囊填充机，瓶装生产线一条（高速自动理瓶机、视觉成像数粒机、旋盖机等）。3.建设灵芝孢子油软胶囊生产线一条：配套购置化胶设备、压丸设备、瓶装生产线一条（高速自动理瓶机、视觉成像数粒机、旋盖机等）。4.建设科研实验中心一个：配套购置高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、电子分析天平等。
	1.按保健食品GMP要求，建设破壁灵芝孢子粉及破壁灵芝孢子粉胶囊保健食品净化生产车间一个，面积约700平方米；2.建设灵芝孢子油软胶囊保健食品净化生产车间一个，面积约600平方米；3.建设保健食品灵芝孢子油及灵芝孢子粉前处理车间一个；4.配套建设灵芝科研实验中心一个，面积约200平方米；配套建设公用系统（含工艺用水（纯化水系统）、净化温控系统等）
	1400
	345
	0
	1055
	产地初加工、精深加工及仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业。

	24
	武平县
	“福九味”灵芝智能化采收分拣与提取精深加工建设项目
	武平盛达农业发展有限责任公司
	私营

企业
	1.灵芝精深提取加工生产线设备购置：灵芝粉碎机组，水酶提取浓缩机组，离心过滤机组，真空干燥机组，灭菌分装线等。
2.灵芝智能化采收分拣设备：智能采收和分拣线。
	1.灵芝精深提取加工车间建设：新建灵芝精深提取加工SC车间1000平方米。
2.林下灵芝栽培基地建设200亩。
	803
	200
	0
	603
	产地初加工、精深加工及仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	25
	武平县
	福建中翔食品科技有限公司灵芝饮品项目
	福建中翔食品科技有限公司
	私营

企业
	建设产能10000瓶/小时的38口PET瓶系列灵芝饮品直线式干法无菌冷灌装生产线2条。
	车间改造升级，购置配套设备，进行设备安装调试。
	600
	125
	0
	475
	产地初加工、精深加工及仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	26
	武平县
	“福九味”武平灵芝品牌建设项目
	武平县食用菌协会
	事业（团体）
	“福九味”公共品牌打造宣传。进行紫芝林下栽培技术规范制订与宣贯；组织外出考察学习；组织参加“农交会”“食用菌博览会”等展会；召开学术交流会或论坛；进行品牌宣传推介。
	　
	55
	55
	0
	0
	品牌培育推广，按进度拨付，补齐品牌宣传短板。

	27
	武平县
	名硕丰农业灵芝深加工项目
	福建武平名硕丰农业发展有限责任公司
	私营

企业
	灵芝深加工生产设备购置，包含：烘干房1间,灵芝切片机2台，分级切粒机2台，杀青机1台，炒制干燥机1台,温控发酵机1台，烘焙干燥箱2台，产品输送系统1套,代用茶内包装机1台，颗粒茶内包装机1台,干制食用菌包装机1台,代用茶外包装机1台，配套建设车间温控系统，车间空气净化器1台,车间净水器1台,建设灵芝产品检测室，购置相关检查设备及检测操作台,建设产品展示柜1套,厨房设备1套,建设加工厂房1000平方等。
	1.建立高海拔林下灵芝栽培基地200亩；2.种植菌棒25000棒；3.建立高海拔灵芝孢子粉栽培基地10亩。
	245
	60
	0
	185
	产地初加工、精深加工及仓储改造提升，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	28
	武平县
	武平“福九味”紫灵芝产业创新项目
	福建梁野山农业开发有限公司
	国有
企业
	1.与福建省农科院开展紫灵芝饮料、灵芝糕点、灵芝益生菌、灵芝养生鸡、灵芝护肝汤等药膳食品开发研究1-2项；2.研发配套设备投入；3.企业技术创新及市场拓展。4.进行灵芝产品包装开发
	1.灵芝设备购置，如加工设备、检测设备等；2.产品创新研发试验等；3.生产车间设施建设；4.产地加工提升过程中的设备改造、人员培训等。
	243
	55
	50
	138
	产品
创新，先建后补，补齐新产品研发短板。联农带农模式：采取订单农业

	29
	武平县
	新鑫农业灵芝新产品开发项目
	武平县新鑫农业发展有限公司
	私营

企业
	1.购置500-2000目的灵芝超威粉机组1套；

2.购置集搅拌、控温、控湿、发酵为一体的新型灵芝茶发酵机组1套；

3.配套购置7.5千瓦空压机组一套；

4.购置灵芝茶新式包装机组1套，进行灵芝异型包装研发；

5.购置孢子粉长条包装机1台。

完成以上配套设备购置及所有设备安装调试。
	1.灵芝混合类茶品研发：灵芝石斛茶，灵芝陈皮茶，灵芝金线莲等；

2.新建高标准林下有机灵芝种植基地50亩；

3.灵芝食品研发：灵芝面条、灵芝饼干等，申请专利1-2个。
	264
	60
	0
	204
	产品创新开发，先建后补，补齐新产品研发短板。联农带农模式：采取订单农业

	30
	武平县
	年产量20吨灵芝萃取生产线
	福建永灵生物科技有限公司
	私营

企业
	1.建设灵芝有效成分萃取生产一条线，购置撕碎切粒机、搅拌机、蒸汽炉、颗粒燃烧机、原料罐、提取液储罐、溶剂回收罐、发酵罐、清洗池、真空包装机、封口机等。2.购置灵芝萃取设备一套包括：中药微磨机、索氏提取器、碟式离心机、电热鼓风干燥箱、紫外分光光度计、单效外循环浓缩器、真空冷冻干燥机、制冷设备及水电设施设备等。                                                      
	1.提升改造2000平方米厂房和培训推广中心。2.种植500亩林下紫灵芝。3.建设生产车间、原料车间、成品车间等。4.购置灵芝原料200吨。                                 
	450
	100
	0
	350
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	合计
	4060
	1000
	50
	3010
	　

	31
	连城县
	冠豸山铁皮石斛汁加工项目
	福建氧元石斛生物科技有限公司
	私营

企业
	购置铁皮石斛汁生产系统一套：购置切片机，熬煮设备、过滤设备、质量检测相关设备、灌装设备系统等。
	2000多平方米厂房的装修、各功能室及配套附属设施辅材等。
	400
	100
	0
	300
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工。

	32
	连城县
	“福九味”精深加工改造提升项目
	福建马头山铁皮石斛开发有限责任公司
	有限责任公司
	1.洁净车间二期配套设备，包括灌装机、包装机等。                        2.购置实验配套设备，包括高效液相色谱仪、分光光度计、真空干燥箱等。
	1.洁净车间二期改造工程1000㎡。2.铁皮石斛生产线产品展示厅100㎡。3.建设实验中心1000㎡。
	675
	165
	0
	510
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	33
	连城县
	铁皮石斛饮料生产线建设项目
	福建连城国通生物科技有限公司
	私营

企业
	新增铁皮石斛初加工生产车间设备、全自动/高速固体分装机等。
	1.研制铁皮石斛新产品研发费用。2.申请发明专利，申请出口北美的产品认证费等。3.加工、营销等费用。
	220
	55
	0
	165
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	34
	连城县
	铁皮石斛崖壁种植基地提升及品牌推广项目
	龙岩绿石仙草生态农业有限公司
	私营

企业
	
1.铁皮石斛种植基地监控设备安装建设。2.种植基地喷淋系统安装建设。
	1.铁皮石斛苗木采购及种植。2.种植区道路建设。3.冠豸山铁皮石斛展示厅建设，购置LED屏、展示柜、冠豸山铁皮石斛包装及宣传等。4.场地购买
	220
	55
	0
	165
	良种繁育提升工程，先建后补，补齐良种繁育短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	35
	连城县
	红杆铁皮石斛生产基地建设项目
	连城县塘前盈山湖种植家庭农场
	家庭

农场
	1、200亩林下铁皮石斛基地水肥一体化建设；2、配电系统建设；3、监控系统建设。
	1.种植费用。2.种苗购买。3.山场转让费。 4.配套管理厂房等附属设施建设。
	280
	70
	0
	210
	良种繁育提升工程，先建后补，补齐良种繁育短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	36
	连城县
	品牌宣传
	连城县经济作物技术推广站
	事业

单位
	“福九味”公共品牌打造宣传。组织参加“农交会”“绿博会”等展会；品牌宣传推介。
	　
	55
	55
	0
	0
	品牌培育推广工程，按进度拨付，补齐品牌宣传短板。

	合计
	1850
	500
	0
	1350
	　

	37
	明溪县
	太子参、灵芝、金线莲口服液饮品生产项目
	福参堂健康产业（福建）有限公司
	私营

企业
	购置清洗机、风干机、水处理设备、乳化设备、高压变频均质机、自动杀菌机、全自动无菌灌装生产线等太子参、灵芝、金线莲功能性饮品生产线2条。
	太子参、灵芝、金线莲功能性饮品生产线设备购置；改建厂房2栋，共4000平方米，配套建仓库等附属设施。
	715
	175
	0
	540
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：采取订单农业

	38
	明溪县
	金线莲、黄精、灵芝等“福九味”产品精加工生产项目
	福建建菊生态农业发展有限公司
	私营

企业
	金线莲、黄精、灵芝等“福九味”产品提取设备1套；粉碎设备1套；高效沸腾干燥设备1套；“福九味”等药食同源(健康食品)压片糖果(精加工) 生产加工设备1套；中药喷雾干燥机1台；黄精蒸制设备1台；萃取(烘干）设备1台/套；
	科研及专家研发经费；种子等生产资料经费；相关咨询及广告宣传经费；车间建设及配套设施建设经费；管理、论证评审经费；种植基地整体投入经费。
	305
	75
	0
	230
	产地加工提升工程，先建后补，补齐精深加工短板。联农带农模式：吸纳吸纳农民工务工

	合计
	1020
	250
	0
	770
	　

	总计
	20706
	5000
	254
	15452
	　


注：以上中央资金用于支持农机设备的均不属于农机补贴目录型号。


